

## বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়

দপ্তর/সংস্থার নাম : বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডার্লিউএমআরআই)

সংগ্রহ পরিকল্পনাকারী: কর্মসূচি পরিচালক

কর্মসূচি : বাংলাদেশে স্পীড ব্রিডিং পদ্ধতির মাধ্যমে অতিদ্রুত গমের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি

### ১২ (ক). কর্মসূচির আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	পিপিএনবি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
<b>১. মাঠ যন্ত্রপাতি</b>										
পণ্য-১	রোটাবেটের	সংখ্যা	১	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক** বিডার্লিউএমআরআই	জিওবি	৫.০০	জুন ২০২৪	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪
	<b>মোট</b>	-	-	-	-	-	<b>৫.০০</b>	-	-	-
পণ্য-২	চিজেল প্লাউ	সংখ্যা	১	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক** বিডার্লিউএমআরআই	জিওবি	৪.২০	জুন ২০২৩	জুলাই ২০২৩	আগস্ট ২০২৩
	পাওয়ার স্প্রে মেশিন	সংখ্যা	২				০.৮০			
	<b>মোট</b>	-	-	-	-	-	<b>৫.০০</b>	-	-	-
পণ্য-৩	ডিস্ক প্লাউ	সংখ্যা	১	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক** বিডার্লিউএমআরআই	জিওবি	৪.২০	জুন ২০২৩	জুলাই ২০২৩	আগস্ট ২০২৩
	পাওয়ার স্প্রে মেশিন	সংখ্যা	২				০.৮০			
	<b>মোট</b>	-	-	-	-	-	<b>৫.০০</b>	-	-	-

*(Signature)*

*(Signature)*

প্যাকেজ নং	পিপিএনবি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
<b>২. ল্যাব যন্ত্রপাতি</b>										
পণ্য-৪	স্যালাইনিটি মিটার	সংখ্যা	৬	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক** বিডার্লিউএমআরআই	জিওবি	০.৬০	জুন ২০২৩	জুলাই ২০২৩	আগস্ট ২০২৩
	EC মিটার	সংখ্যা	২				৪.০০			
	SPAD-৫০২ মিটার	সংখ্যা	২				৫.০০			
<b>মোট</b>		-	-	-	-	-	<b>৯.৬০</b>	-	-	-
পণ্য-৫	Handheld Chlorophyll meter	সংখ্যা	৪	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক** বিডার্লিউএমআরআই	জিওবি	৫.০০	জুন ২০২৩	জুলাই ২০২৩	আগস্ট ২০২৩
	Leaf Area Index Measuring (Plant Canopy Analyzer Meter)	সংখ্যা	১				২.০০			
	ফ্রিজ (৪ থেকে -২০ ডিগ্রি)	সংখ্যা	১				১.৫০			
	Leaf Area meter (AEL ০২)	সংখ্যা	১				০.৭০			
<b>মোট</b>		-	-	-	-	-	<b>৯.২০</b>	-	-	-
পণ্য-৬	Leaf Area meter (ALE ১১)	সংখ্যা	১	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক** বিডার্লিউএমআরআই	জিওবি	০.৭৫	জুন ২০২৩	জুলাই ২০২৩	আগস্ট ২০২৩
	Leaf Area (meter)	সংখ্যা	১				২.৫০			
	IR Gun	সংখ্যা	৪				২.০০			
	Plant Canopy Analyzer	সংখ্যা	২				১.১০			
<b>মোট</b>		-	-	-	-	-	<b>৬.৩৫</b>	-	-	-
পণ্য-৭	Soil Moisture meter	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক** বিডার্লিউএমআরআই	জিওবি	১.২৫	জুন ২০২৩	জুলাই ২০২৩	আগস্ট ২০২৩
	Smart sensor inforat tharmometer	সংখ্যা	৩				০.৯০			
	Dehumidifiar	সংখ্যা	২				১.০০			
	Consumerable (Micro tubes, globs etc.)	থোক	থোক				১.৭০			
<b>মোট</b>		-	-	-	-	-	<b>৪.৮৫</b>	-	-	-
পণ্য-৮	স্পীড ব্রিডিং চেম্বারের স্ট্রাকচার স্থাপন/নির্মাণ	ব. মি.	২৫০	ইজিপি*	মহাপরিচালক** বিডার্লিউএমআরআই	জিওবি	৮০.০০	মে ২০২৩	জুন ২০২৩	জুলাই ২০২৩

*Signature*

*Signature*

প্যাকেজ নং	পিপিএনবি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	মোট	-	-	-	-	-	৮০.০০	-	-	-
পণ্য-৯	স্ট্রাকচার ব্যতিত স্পীড ব্রিডিং চেয়ারে ডিজেল জেনারেটরসহ আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন	সংখ্যা	-	ইজিপি*	মহাপরিচালক** বিডাব্লিউএমআরআই	জিওবি	১৭৭.০০	মে ২০২৪	জুন ২০২৪	জুলাই ২০২৪
	মোট	-	-	-	-	-	১৭৭.০০	-	-	-

### ১২ (খ). কর্মসূচির আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	পিপিএনবি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	<b>৩. অফিস যন্ত্রপাতি</b>									
পণ্য-১০	মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর (পাওয়ার স্ক্রীনসহ)	সংখ্যা	১	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক** বিডাব্লিউএমআরআই	জিওবি	১.৫০	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪
	ডেস্কটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	২	১.২০						
	লেজার প্রিন্টার	সংখ্যা	২	০.৬০						
	স্কেনার	সংখ্যা	২	০.১৫						
	আইপিএস	সংখ্যা	১	১.১৫						
	মোট	-	-	-	-	-	৪.৬০	-	-	-

\* সংশোধিত পিপিআর ২০১৮; \*\* আর্থিক বিধি মোতাবেক ক্রয় যোগ্য


১২ (গ). কর্মসূচির আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনা


প্যাকেজ নং	পিপিএনবি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
<b>৩. অফিস আসবাবপত্র</b>										
পণ্য-৮	ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	সংখ্যা	২	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক** বিডার্লিউএমআরআই	জিওবি	০.৪০	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪
	রিভলভিং চেয়ার	সংখ্যা	২				০.৩০			
	কম্পিউটার টেবিল	সংখ্যা	২				০.৩০			
মোট		-	-	-	-	-	১.০০	-	-	-

\* সংশোধিত পিপিআর ২০১৮; \*\* আর্থিক বিধি মোতাবেক ক্রয়যোগ্য

১২ (ঘ). কর্মসূচির আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	পিপিএনবি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
<b>৩. অফিস আসবাবপত্র</b>										
পূর্ত কাজ- ১০	স্পীড ব্রিডিং চেম্বারের স্ট্রাকচার স্থাপন/নির্মাণ	ব. মি.	২৫০	ইজিপি*	মহাপরিচালক** বিডার্লিউএমআরআই	জিওবি	৮০.০০	মে ২০২৩	জুন ২০২৩	জুলাই ২০২৩
							মোট			
পূর্ত কাজ- ১১	স্ট্রাকচার ব্যতীত স্পীড ব্রিডিং চেম্বারে ডিজেল জেনারেটর এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন	সংখ্যা	-	ইজিপি*	মহাপরিচালক** বিডার্লিউএমআরআই	জিওবি	১৭৭.০০	মে ২০২৪	জুন ২০২৪	জুলাই ২০২৪
							মোট			

  
৩০/০৭/২০২৬  
**Dr. Md. Abdul Hakim**  
Principal Scientific Officer & Head  
Wheat Breeding Division  
NWPMRI, Nashipur, Dinajpur-5200

  
৩০/০৭/২০২৬  
**ড. মো. আবু জামান সরকার**  
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
প্রশাসন ও অর্থ উইং  
বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট  
নশিপুর, দিনাজপুর