

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর/২০২৩) অর্জনের অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন	একক	কর্মস সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩- ২৪)	অর্জন				মোট (জুলাই- ডিসেম্বর/২০ ২৩)	অগ্রগতির শতকরা হার(%)	মন্তব্য প্রমিতক (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে)
						১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক			
১	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	[১.১.১] সেবা/ অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২৪	-	-	-	-	-	-	-
২	[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজেশনকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজেশনকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৪টি	১টি	১টি	-	-	২টি	৫০%	-
৩	[৩.১] ইনোভেশন শোকেজিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন উদ্যোগ নির্বাচিত	তারিখ	৮	০৯/০৫/২৪	-	-	-	-	-	-	-
৪	[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৮০%	১০০%	১০০%	-	-	১০০%	৫০%	-
৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৭	৪টি	১টি	১টি	-	-	২টি	৫০%	-
		[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৩	৪টি	-	-	-	-	-	-	-
৬	[৬.১.] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২টি	-	-	-	-	-	-	-
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৪	২৫/০৩/২৪	-	২৮/১২/২৩	-	-	-	১০০%	-

৩০-১২-২৩

সজল কুমার
সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
আইসিটি শাখা
বাংলাদেশ পম ও ডুই: গবেষণা ইনস্টিটিউট
বিশিপুর, ঝিনাইদহ।

৩০-১২-২৩
মোঃ নাজমুল
সহকারী প্রোগ্রামার
আইসিটি শাখা
বাংলাদেশ পম ও ডুই: গবেষণা
ইনস্টিটিউট
বিশিপুর, ঝিনাইদহ।