

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়

দপ্তর/সংস্থার নাম : বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডার্লিউএমআরআই)

মালামাল সংগ্রহকারী : কর্মসূচি পরিচালক

কর্মসূচি : গম ও ভুট্টার লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত উন্নয়ন এবং লবণাক্ততা এলাকায় গম ও ভুট্টার উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ

১২ (ক). কর্মসূচির আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	পিপিএনবি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১. ল্যাব যন্ত্রপাতি										
পণ্য-১	পোর্টেবল EC মিটার	সংখ্যা	১২	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক**	জিওবি	১.২০	জুলাই ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪
	ইলেক্ট্রনিক এনালাইটিক্যাল ব্যালাপ (০.০১-২০০০ গ্রাম)	সংখ্যা	১		বিডার্লিউএমআরআই		১.১৬			
	মোট	-	-	-	-	-	২.৩৬	-	-	-
পণ্য-২	স্ট্যান্ডসহ হাইড্রোপনিক ট্রে	সংখ্যা	১৬	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক**	জিওবি	৩.৫২	জুলাই ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪
		মোট	-	-	-	-	৩.৫২			
পণ্য-৩	পানির ট্যাঙ্ক	সংখ্যা	০৪	ডিপিএম*	মহাপরিচালক**	জিওবি	০.১২	জুলাই ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪
		মোট	-	-	-	-	০.১২			

১২ (খ). কর্মসূচির আওতায় সংগ্রহ পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	পিপিএনবি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২. অফিস যন্ত্রপাতি										
পণ্য-৬	মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর (পাওয়ার স্ট্রীমসহ)	সংখ্যা	০১	আরএফকিউ*	মহাপরিচালক**	জিওবি	১.৫০	জুলাই ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪
	আইপিএস	সংখ্যা	০১		বিডার্লিউএমআরআই		০.৫০			
	মোট	-	-	-	-	-	২.০০	-	-	-

* সংশোধিত পিপিআর ২০১৮; ** আর্থিক বিধি মোতাবেক ক্রয় যোগ্য

৩০-০৭-২৬
ডাঃ মনোয়ার হোসেন
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
গম প্রজনন বিভাগ
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর

৩০/৭/২৩
ড. মো. আবু জামান সরকার
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রশাসন ও অর্থ উইং
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
নশিপুর, দিনাজপুর